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                ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  

na „Modernizację okablowania sieci LAN” 

Ogłoszenie nr 585051-N-2020 

Projekt „Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim” 

 

W dniu 22 września 2020 r. wpłynęło pytanie od potencjalnego Wykonawcy: 

 

Pytanie: 

W nawiązaniu do opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 

Zamawiający w wymaganiach „Udoskonalenie punktu dystrybucyjnego sieci” zawartych w 

Opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis dotyczący montażu drzwi antywłamaniowych 

przeciwpożarowych wyposażonych w system kontroli dostępu oraz system sygnalizacji 

włamania i napadu. Według OPZ drzwi powinny charakteryzować się odpowiednim 

rozmiarem, odpornością ogniową minimum EI30 oraz spełniać szereg innych wymagań 

antywłamaniowych. 

Zwracamy uwagę, że tego rodzaju drzwi są dostępne na polskim rynku wyłącznie na 

zamówienie, które zwyczajowo realizowane jest w okresie 4-6 tygodni (bez względu na 

producenta) – dodatkowo okres trwającej pandemii niejednokrotnie wpływa na wydłużenie 

czasu oczekiwania na realizację zamówienia. Co więcej – zamówienie drzwi u zewnętrznego 

producenta będzie możliwe dopiero po akceptacji projektu wykonawczego przez 

Zamawiającego – tym samym wydaje się uzasadnione wydłużenie terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
  

 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

 

 

 

Zatwierdzam: 

                  

                                                                                                      

 


