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II. Wykaz pojęć i skrótów 

BDPZGiK - Baza danych służąca do przechowywania danych i dokumentów PZGiK, 

tworząca uporządkowany i interoperacyjny układ zbiorów danych, 

EDR - Elektroniczny Dziennik Robót, elektroniczna forma Dziennika Robót 

GML - ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format 

wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane 

i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych 

przepisach wykonawczych. 

Harmonogram  - Harmonogram realizacji prac obowiązujący Wykonawcę oraz PMK 

w zakresie kontroli danych. 

Kontrola - Sprawdzenie ilości/struktury lub jakości wykonanych prac oraz ich 

dokumentacji, wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli  

Kontrola 

ilościowa 

- Kontrola polegająca na sprawdzeniu kompletności przekazanych danych 

i dokumentacji prac, w tym zgodności struktury danych i dokumentacji. 

Kontrola 

jakościowa 

- Sprawdzenie jakości wykonanych prac z modelem jakości danych EGiB 

określonym w rozp. w sprawie EGiB oraz jakości ich dokumentacji.  

Kontrola 

tematyczna 

- Kontrola punktowa lub przekrojowa wykonana w zakresie wybranych 

atrybutów danych ewidencyjnych. 

PL-2000 - Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu 

z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247). 

PMK - Podmiot Monitorująco-Kontrolujący wyłoniony w drodze postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w celu sprawowania nadzoru, 

kontroli i monitoringu nad pracami objętymi WT. 

PODGiK 

 

Produkt                       

- 

 

- 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

w Proszowicach. 

Wynik prac Wykonawców, całości lub części, przekazany do kontroli, 

Projekt - Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego", 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa 

Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i cyfrowe zasoby, 

Poddziałanie 2.1.4 "E-usługi w informacji przestrzennej".  

PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Powiacie 

Proszowickim. 

RBD 

 

 

Serwis 

internetowy 

- 

 

 

 

-    

Robocza baza danych zawierająca dane robocze, założona u Wykonawcy 

na podstawie danych z BDPZGiK i służąca do wprowadzenia wyników 

prac Wykonawcy. 

Tematyczny serwis udostępniający w Internecie z jednego adresu 

domenowego za pośrednictwem usługi WWW 

Transza 

Walidacja 

 

WT PMK 

- 

- 

- 

Określona w harmonogramie porcja danych przekazanych do kontroli 

Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML w celu 

weryfikacji poprawności i zgodności z założonym modelem jakości. 

Warunki Techniczne obejmujące prace nadzoru, kontroli i monitoringu 

postępu prac nad pracami objętymi WT. 

WT - Warunki techniczne digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy 

ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB. 

Wykonawca - Podmiot realizujący prace objęte Warunkami Technicznymi dla 

poszczególnych jednostek ewidencyjnych Powiatu Proszowickiego, 

wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

Zamawiający - Powiat Proszowicki. 
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III.  Kontekst formalno-organizacyjny i informacje ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia, którego dotyczą WT PMK, jest „Nadzór nad prawidłowym 

wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych 

EGiB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500”. 

Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym obejmuje trzy Zadania, odpowiadające poszczególnym 

Zadaniom, ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu „E-usługi w informacji przestrzennej 

Powiatu Proszowickiego”: 

 

1) Zadanie 1 dotyczy  cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy 

danych EGiB wraz z poprawą jakości, aktualności i doprowadzeniem do zgodności 

z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034), Zadania 3 do 6, wniosku 

o dofinansowanie, obejmujące 4 jednostki ewidencyjne Powiatu Proszowickiego, łącznie 77 

obrębów. 

Wykaz jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, które podlegać będą nadzorowi,  

kontroli technicznej oraz monitorowaniu postępu prac, zawarto w Załączniku nr 1 do WT 

PMK - Tabela I, 

2) Zadanie 2 dotyczy utworzenia baz danych BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych 

BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 

listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 113 z późn, zm.) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu GESUT, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym 

w rozporządzeniu, Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. 

w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., poz. 1938),   

Zadanie 7 wniosku o dofinansowanie, obejmujące 7 jednostek ewidencyjnych Powiatu 

Proszowickiego o łącznej powierzchni 32 239 ha, z czego na tereny zabudowane i 

zurbanizowane przypada około 15 % łącznej powierzchni. 

3) Zadanie 3 dotyczy kompleksowej digitalizacji dokumentów analogowych (operatów 

pomiarowych) wraz z utworzeniem bazy danych elektronicznych rejestrów przestrzennych 

i opisowych, ich uzupełnieniem/aktualizacją i integracją z bazami danych systemu PZGiK 

służącego do pozyskiwania, ewidencjonowania, przekazywania, udostępniania oraz 

zabezpieczania materiałów zasobu Powiatu Proszowickiego, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1183)., Zadanie 3 wniosku o dofinansowanie, obejmujące 273 mb dokumentacji, 

zgromadzonej w PZGiK 

2. PMK zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków 

Technicznych, bowiem stanowią one podstawę opracowania oferty przetargowej. Udzielanie 

wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany 

w treści tych Warunków są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie 
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przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. 

4. Przedmiot zamówienia nie podlega zgłoszeniu w PODGiK w Proszowicach, jednak Zamawiający 

bezwzględnie wymaga, aby osoby świadczące usługę nadzoru, kontroli technicznej i monitoringu 

postępu prac, w ramach zadań nałożonych na PMK, posiadały uprawnienia geodezyjne określone 

w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz miały doświadczenie 

w prowadzeniu nadzoru i kontroli technicznej nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków, 

tworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT, a także digitalizacją materiałów zasobu PZGiK wraz 

ze sporządzaniem zakresów przestrzennych i metadanych.    

 

5. Zamawiający udostępni PMK dane i materiały znajdujące się w PODGiK w Proszowicach, służące 

do wykonania prac, w uzgodnionych terminach i transzach, w oparciu o przyjęty przez 

Zamawiającego harmonogram prac. W przypadku, gdy do wykonania nadzoru niezbędne będą 

materiały z innych zasobów, Zamawiający pozyska takie materiały, a następnie udostępni je PMK. 

Materiały, dokumenty i dane służące do wykonania kontroli, w tym operaty techniczne zostaną 

przekazane PMK na jego wniosek, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

Materiały przekazywane PMK będą udostępnianie w postaci elektronicznej. W przypadku kiedy 

Zamawiający nie będzie dysponował postacią elektroniczną materiałów wówczas PMK pobierze 

takie materiały w postaci papierowej, przy czym okres czasu wypożyczenia materiałów nie może 

być dłuższy niż 21 dni. 

 

6. Mając na uwadze, iż przedmiot zamówienia jest częścią Projektu „E-usługi w informacji 

przestrzennej Powiatu Proszowickiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego (dalej w skrócie „MRPO”) na lata 2014-2020, 2 Oś 

priorytetowa „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i cyfrowe zasoby”, 

Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej”, PMK musi realizować zamówienie na 

warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych MRPO, 

zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.  

 

7. PMK zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za 

realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego, w tym z osobami wskazanymi przez 

Zamawiającego oraz Koordynatorem Projektu, na każdym etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiający w szczególności zastrzega sobie prawo do: 

1) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie wykonywania prac przez PMK; 

2) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

3) żądania od PMK przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących bieżącej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

8. Współpraca i współdziałanie powinny w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji 

w poszczególnych obszarach zarządczych: 

1) Zarządzanie komunikacją, obejmujące wskazanie zespołów realizujących prace PMK, wraz 

ze wskazaniem osób i pełnionych przez nie funkcji w realizacji umowy oraz zapewnienie 

bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej, serwisu internetowego i 

organizowanych przez PMK telekonferencji. 

2) Zarządzanie terminowością obejmujące: 
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a) przekazywanie informacji o postępie prac w ramach realizacji umowy 

z uwzględnieniem harmonogramów realizacji prac, 

b) przekazywanie informacji o wynikłych w okresie realizacji umowy problemach wraz 

z podjętymi środkami zaradczymi, 

c) przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych 

spotkań oraz ich tematyce wraz z podjętymi ustaleniami, 

d) informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac realizowanych  

w poszczególnych Zadaniach i Etapach, w zakresie określonym w WT. 

3) Zarządzanie jakością obejmujące: 

a) ocenę zgodności realizowanych przez Wykonawców prac z ich umowami oraz WT, 

b) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowanie nadzoru nad usunięciem 

wskazanych wad i usterek, 

c) wykonywanie niezbędnych pomiarów kontrolnych w zakresie i ilości wskazanych 

w niniejszych WT PMK, 

d) prowadzenie kontroli ilościowej i jakościowej bazy danych oraz kontroli zasilenia 

BDPZGiK,  

e) przeprowadzanie odbiorów technicznych, częściowych i końcowych każdego 

wyodrębnionego Etapu, realizowanego w ramach zawartych z Wykonawcami umów 

i Zadań, objętych WT. 

9. W okresie świadczenia usługi nadzoru, kontroli i monitoringu postępu prac PMK jest zobowiązany 

do uczestniczenia we wszelkich spotkaniach i uzgodnieniach organizowanych przez 

Zamawiającego. W spotkaniach tych, ze strony PMK obowiązkowo musi uczestniczyć osoba 

odpowiedzialna za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz osoba (Inspektor Nadzoru), 

sprawująca bezpośredni nadzór nad Wykonawcą, którego dotyczy tematyka spotkania. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwoływania comiesięcznych spotkań z poszczególnymi 

wykonawcami, w przypadku zaistnienia okoliczności mogących negatywnie wpływać na 

terminowość oraz jakość wykonywanych przez nich prac, przy czym ustalenie miejsca i terminu 

nie może odbyć się później niż na 3 dni robocze przed terminem spotkania. 

10. PMK zobowiązany jest do bieżących konsultacji z Zamawiającym, w celu właściwego doboru 

kryteriów oceny i kontroli prac Wykonawców oraz prowadzić szczegółową dokumentację 

przedkładając Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zamówienia, w terminie do 3 dni 

roboczych za poprzedni miesiąc. 

 

11. PMK ma obowiązek zachować nieprzerwanie bieżące kontakty z Wykonawcą, w tym zapewnić 

niezwłoczne odpowiedzi na zapytania i konsultacje, to jest nie później niż 3 dni robocze od 

przesłania zapytania. 

12. PMK ma obowiązek prowadzić dokumentację ze wszystkich spotkań w formie notatek, ustaleń i 

protokołów oraz udostępniać je poprzez serwis internetowy. 

13. PMK ma obowiązek wykonania przynajmniej po jednej kontroli przeprowadzonej w miejscu 

wykonywania prac przez Wykonawców lub Podwykonawców, skutkujących sporządzeniem 

notatki z kontroli, sprawdzającej warunki i prawidłowość prowadzenia prac, w szczególności 

związanych z: 

1)    zabezpieczeniem danych przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, 
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2) skanowaniem i przechowywaniem dokumentacji zasobu PZGiK, 

3) wykonywaniem ustaleń przebiegu granic działek,  

4) przeprowadzeniem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego 

wglądu. 

14. PMK ma obowiązek uczestnictwa we wspólnym z Zamawiającym i Wykonawcą rozpatrzeniu 

uwag i zastrzeżeń zgłoszonych podczas wyłożenia projektu operatu modernizacyjnego do 

publicznego wglądu. 

15. Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (a także przy tworzeniu bazy 

danych BDOT500) Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawców prac technologii 

fotogrametrycznej. W przypadku zastosowania tej technologii przez Wykonawcę, PMK 

zobowiązany jest zapewnić, dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których 

mowa w art. 43 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która 

będzie nadzorowała i kontrolowała cały proces ustalania przebiegu granic z wykorzystaniem 

technologii fotogrametrycznej, w tym jakość i dokładność pomiarów fotogrametrycznych i 

kartograficznych.  

16. PMK zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów, opinii, wyników kontroli 

oraz wyników pomiarów i oględzin kontrolnych, do weryfikacji przez Zamawiającego na każdym 

etapie realizacji prac nadzoru oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego. Udostępnienie 

materiałów powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania 

przez Zamawiającego. 

17. PMK jest zobowiązany do pozyskania wszelkich niezbędnych narzędzi, w tym oprogramowania, 

zapewniających przeprowadzanie kompletnych kontroli wszystkich danych, w tym plików 

wymiany danych przygotowanych przez Wykonawców. 

18. PMK odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu dane/materiały, jest 

zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz 

nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla 

którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. Po 

zakończeniu realizacji zamówienia, PMK zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przekazanych 

przez Zamawiającego lub wykonawcę danych/materiałów lub ich kopii będących w jego 

posiadaniu. 

19. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT PMK są wyrażone w dniach kalendarzowych, o ile 

szczegółowy zapis nie wskazuje na „dni robocze”. 
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IV. Obowiązujące przepisy prawne i oprogramowanie 

 

1. Ustawy i rozporządzenia: 

1) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2017r.,  

poz. 2101 z zm.). 

2) Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz.U. z 2017r., poz. 

1382 z zm.). 

3) Ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

4) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 570)..  

5) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.,  

poz. 2147 z zm.). 

6)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z zm.). 

7) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1610). 

8) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017r.,  

poz. 1007). 

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440  

z zm.). 

10) Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 1440, z zm.). 

11) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  

z 2017r., poz. 1257). 

12)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566). 

13)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 

fizjograficznych (Dz.U. z 2003r., Nr 166, poz. 1612 z zm.). 

14)  Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 

1161). 

15) Ustawa z 26 marca 1982 r, o scaleniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r, poz. 700 z zm.) 

16) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2017r. poz.788). 

17) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2017r. poz.1073 z zm.). 

18) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1529). 

19) Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1579). 

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. 

U. z 2016r., poz. 113 z zm.). 

21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r., nr 263, poz. 1572). 

22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r., poz. 1247). 
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23) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2013r., poz. 1183). 

24) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r.  

w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 796). 

25) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034 z zm.). 

26) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., poz. 1938), 

27) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 113 z, zm.) 

28) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 2028). 

29) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania 

licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r., poz. 917). 

30) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 

i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na 

potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 

z 2014r., poz. 914). 

31) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie 

formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 

zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r., poz. 924). 

32) Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013r., poz. 249). 

33) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru 

granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r., poz. 199). 

34) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r., poz. 125). 

35) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania  

w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, 

znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. z 2001r, nr 84, poz. 911). 

36) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246). 

37) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz.U. z 1999r., nr 45, poz. 453). 

38) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016r., poz. 1864). 

39) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (Dz.U. z 1999r., nr 112, poz. 1316 z zm.). 
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40) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 

1422). 

41) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zakładania 

i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016r., poz. 312 z 

zm.). 

42) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. 

w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy 

i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z 2011r., nr 263 poz.1571 z zm.). 

43) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie 

państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015r., poz. 219). 

44) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. 

w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą 

informacji przestrzennej (Dz.U. 2010r., nr 201 poz. 1333 z późn. zm.). 

2. Przy realizacji zamówienia wiążące będą również te przepisy prawa, które wejdą w życie  

w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 60 dni przed upływem umownego 

terminu jego realizacji. 

3. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi w pkt 1, można stosować 

jako pomocnicze poniższe wytyczne techniczne i specyfikacje, pod warunkiem uzgodnienia ich 

stosowania z Zamawiającym: 

1) Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar  

i opracowanie wyników. 

2) Wytyczne techniczne G-1.8 Aerotriangulacja analityczna. 

3) Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego 

pozycjonowania ASG-EUPOS. 

4) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków. Wytyczne techniczno-

organizacyjne z dnia 3 listopada 2003 r. 

5) Wytyczne techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych. 

6) Wytyczne techniczne K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomapy. 

7) Wytyczne techniczne O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

8) Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju dotyczące przedmiotu zamówienia 

i przedmiotu nadzoru. 

 

4. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu interpretacji 

zapisów lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, w 

WT jak i w WT PMK, PMK zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, 

potwierdzonych wpisami w EDR. 

 

5. System teleinformatyczny do prowadzenia i zarządzania PZGiK, funkcjonujący 

u Zamawiającego to system EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z desktopowym 

interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID. 

System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych oraz 

umożliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE i KCD, a także w ograniczonym zakresie 

DXF i DGN. 
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V. Komunikacja PMK z Wykonawcami i Zamawiającym - serwis internetowy 

1. Świadczenie usługi nadzoru, PMK jest zobowiązany rozpocząć od organizacji spotkania 

informacyjnego z Zamawiającym i wyłonionymi Wykonawcami, na którym przedstawi 

informacje na temat wymagań wynikających z Warunków Technicznych realizacji Przedmiotu 

nadzoru, wymagań związanych z prowadzeniem kontroli, monitoringu postępu prac i nadzoru 

technicznego oraz przedstawi zasady komunikacji pomiędzy PMK, Zamawiającym 

i Wykonawcami, z wykorzystaniem, udostępnionego przez PMK serwisu internetowego, 

w postaci e-usługi, wspomagającego i usprawniającego prowadzenie monitoringu i nadzoru.  

2. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, PMK zgłosi gotowość przeprowadzenia 

spotkania informacyjnego z Zamawiającym i Wykonawcą. PMK jest zobowiązany do 

organizacji jednego, a w razie potrzeby, wyrażonej przez Zamawiającego, większej ilości takich 

spotkań oraz  udostępni serwis internetowy, który zagwarantuje pełną, opisaną w WT PMK 

funkcjonalność służącą do realizacji prac nadzoru w sposób elektroniczny. Wraz 

z udostępnieniem serwisu PMK zorganizuje szkolenia oraz przekaże instrukcje, pozwalające na 

pełne wykorzystanie serwisu przez Zamawiającego i  Wykonawcę. Opisane szkolenie może 

odbyć się na spotkaniu informacyjnym. 

3. PMK udostępni Zamawiającemu i Wykonawcy, oraz będzie utrzymywał przez cały okres 

realizacji zamówienia serwis internetowy służący do komunikacji oraz wizualizacji stanu 

realizacji projektu, umożliwiający m.in.: 

1) autoryzację użytkowników 

2) prowadzenie elektronicznego dziennika robót (EDR) 

3) prowadzenie repozytorium danych przekazanych w poszczególnych iteracjach oraz 

raportów, sprawozdań,  

4) wizualizację danych przekazanych do kontroli (weryfikacji) 

5) walidację danych 

6) narzędzia kontroli danych dla Wykonawców (wizualizacja błędów). 

 

4. Udostępniony przez PMK serwis internetowy, musi spełniać łącznie następujące warunki 

ogólne: 

1) możliwość obsługi serwisu przez dowolną przeglądarkę internetową bez konieczności 

instalowania dodatkowych wtyczek lub apletów. 

2) wielodostępowość serwisu poprzez utworzenie i zarządzanie kontami i grupami kont 

użytkowników z podziałem praw użytkowników na administratorów, moderatorów, 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i PMK. 

3) wielopoziomowość dostępu poprzez utworzenie i zarządzanie kontami użytkowników  

z podziałem na poziom Zamawiającego, Wykonawcy i poziom Zadania. 

4) możliwość konfiguracji w serwisie harmonogramów poszczególnych Zadań i Etapów 

wraz z automatyczną kontrolą przekroczeń terminów i przesyłaniem informacji 

o przekroczeniach zainteresowanym użytkownikom. 

5) możliwość prowadzenia elektronicznego dziennika robót (EDR) służącego do 

dokonywania uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą oraz PMK. 
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5. Pozostałe dostarczone w ramach serwisu mechanizmy: 

1) mechanizm automatycznego i manualnego powiadamiania wybranych lub wszystkich 

użytkowników serwisu za pośrednictwem panelu powiadamiania, który działał będzie na 

zasadzie dedykowanego mailingu. 

2) mechanizm tzw. szybkiego powiadamiania na stronie głównej serwisu o informacjach, 

które dotyczą działania serwisu. 

3) mechanizm oraz interfejs służący do monitorowania postępu prac posiadający: 

a) możliwość wpisywania przez Wykonawcę ilości wykonanych i przeznaczonych 

do wykonania jednostek roboczych prac dla poszczególnych działań i czynności. 

b) mechanizmy weryfikacji deklaracji Wykonawcy. 

c) mechanizmy służące do predykcji teoretycznych terminów zakończenia prac 

zgodnie z wymogami WT wraz z wizualizacją uzyskanych wyników. 

d) możliwość wykonywania raportów: 

 przekroczeń terminów realizacji poszczególnych Etapów, 

 pojedynczych wpisów, grup wpisów lub wszystkich wpisów dla każdego  

z prowadzonych EDR, 

 informacji o występujących trudnościach w realizacji prac, 

 kontroli poszczególnych danych (rezultatów prac, produktów), 

 wydruku raportów oraz wszelkich załączonych załączników. 

6. PMK zapewni nieprzerwane i bezawaryjne działanie serwisu od momentu jego przekazania do 

użytkowania do końca trwania nadzoru. 

7. PMK skonfiguruje serwis na swoim serwerze oraz zapewni jego dostęp dla użytkowników 

w liczbie do 15 równocześnie zalogowanych użytkowników wraz z utrzymaniem łącza 

internetowego o przepustowości nie mniejszej niż 50 Mb na sekundę, 24 godziny na dobę, przez  

7  dni w tygodniu. 

8. PMK przekaże instrukcję obsługi serwisu zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy. 

Instrukcja obsługi ma być również dostępna w interfejsie serwisu. 

9. PMK zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót, w szczególności 

do jego formy elektronicznej w postaci EDR i prowadzenia zapisów zarówno swojej pracy jak 

i umożliwienie prowadzenia zapisów przez Zamawiającego i Wykonawców. Wszelkie 

uzgodnienia pomiędzy PMK a Wykonawcami stają się wiążące w chwili umieszczenia ich 

w EDR oraz po zatwierdzeniu przez PMK i Zamawiającego. PMK określi listę osób 

upoważnionych do występowania w jego imieniu, w osobnym dokumencie. 

10. PMK zapewni prowadzenie elektronicznego dziennika robót (EDR) służącego do dokonywania 

wpisów uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą oraz PMK, a także do zgłaszania 

przez Wykonawców zapytań i problemów oraz przekazywania zaleceń i wytycznych przez 

Zamawiającego i PMK. EDR musi odpowiadać funkcjonalności klasycznego Dziennika Robót 

wraz z możliwościami internetowego forum dyskusyjnego tak, by poszczególne wpisy można 

było śledzić i prowadzić kontekstowo według tematów (wątków) z zastosowaniem 

wielopoziomowej struktury wątków. 

11. Mechanizm EDR musi spełniać łącznie następujące warunki: 
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1) każdy wpis do EDR musi zawierać co najmniej: jednoznaczny identyfikator wpisu, temat 

wątku, temat wpisu, użytkownika wpisu (tworzącego, modyfikującego, archiwizującego), 

rodzaj wpisu (pytanie, odpowiedź, harmonogram, komentarz, działanie), atrybut daty 

(wpisu, dodania wpisu do bazy danych serwisu, modyfikacji, archiwizacji), treść wpisu, 

możliwość relacji do innych wpisów (nadrzędnych, podrzędnych, równorzędnych). 

2) wpis do EDR musi posiadać funkcjonalność prostego edytora tekstu gdzie możliwe będzie 

formatowanie tekstu (zmiana czcionek spośród systemowych, pogrubianie, pochylanie, 

ustalanie wielkości czcionki, podkreślanie, justowanie, wcięcia, indeksy górne i dolne, 

wstawianie list wielopoziomowych), osadzanie tabel, rysunków, zdjęć w tym przykładów 

kopii plikowych, odnośników do plików (np.: dla plików raportów kontroli lub 

przykładów kopii cyfrowych dokumentów) wraz z monitoringiem pobrań (liczba pobrań, 

użytkownik pobierający, data pobrania), adresów internetowych. 

3) mechanizm prowadzenia wpisów do EDR musi odpowiadać funkcjonalności klasycznego 

Dziennika Robót wraz z możliwościami internetowego forum dyskusyjnego tak, by 

poszczególne wpisy można było śledzić i prowadzić kontekstowo według tematów 

(wątków) z zastosowaniem wielopoziomowej i relacyjnej struktury wątków. 

4) liczba uruchomionych EDR w ramach serwisu musi być dostosowana do wymogów 

formalnych WT i WT PMK oraz uzgodniona z Zamawiającym. 

5) EDR musi mieć możliwość sprawnego filtrowania i sortowania wpisów po wszystkich 

atrybutach wpisów. 

6) EDR musi mieć możliwość archiwizacji, rozdzielania, łączenia jak i podpinania oraz 

przepinania poszczególnych wpisów. 

7) EDR musi mieć możliwość powiadamiania wybranych manualnie lub zdefiniowanych 

grupowo użytkowników o wszelkich zmianach w EDR. 

8) wpisy dokonywane przez PMK a dotyczące zgłoszenia informacji o wykonaniu prac 

nadzoru muszą mieć możliwość weryfikacji przez Zamawiającego wraz 

z poświadczeniem weryfikacji w postaci raportu poświadczenia w formacie PDF. 

9) wpisy dokonywane przez Wykonawcę, a dotyczące zgłoszenia informacji o wykonaniu 

prac dotyczących Zadania lub Etapu muszą mieć możliwość weryfikacji przez PMK wraz 

z poświadczeniem weryfikacji w postaci raportu poświadczenia w formacie PDF. 

13. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający, Wykonawca i PMK przekazują za 

pomocą EDR. W trakcie realizacji prac materiały cyfrowe przekazywane będą wyłącznie 

w postaci cyfrowej na serwer FTP prowadzony przez PMK, wraz z powiadomieniem o tym 

fakcie pocztą elektroniczną. PMK zobowiązany jest do zabezpieczenia i archiwizacji wszelkich 

materiałów przekazywanych na serwer FTP, a po zakończeniu realizacji umowy 

zarchiwizowanie całości dokumentacji na dysku zewnętrznym i przekazanie, jako materiał 

archiwalny, Zamawiającemu, po czym zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych z 

serwera FTP.   
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VI. Zakres i sposób prowadzenia kontroli technicznej,  

1. Kontrolą techniczną zostaną objęte wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, które będą 

wykonywane w ramach zawartych umów Wykonawców z Zamawiającym, w tym: 

1) utworzenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych cyfrowych baz 

danych EGiB, w tym modernizacji EGiB, 

2) utworzenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych cyfrowych baz 

danych BDOT500, 

3) utworzenie oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych cyfrowych baz 

danych GESUT, 

4) utworzenie cyfrowych baz danych dokumentów analogowych wraz z bazą danych 

elektronicznych rejestrów przestrzennych, 

5) implementacje (zasilenia) wyżej wymienionych danych cyfrowych do systemu 

informatycznego funkcjonującego w PODGiK w Proszowicach, 

 

2. Kontroli technicznej podlegać będą w szczególności: 

1) wyniki przeprowadzonych analiz przydatności materiałów PZGiK oraz sposób i zakres ich  

wykorzystania w dalszych pracach geodezyjnych ujętych w WT,  

2) zbiory danych cyfrowych będące wynikiem prac Wykonawcy wydane z RBD Wykonawcy 

w formacie GML, w odniesieniu do danych z EGiB, BDOT500 i GESUT, 

3) zbiory danych cyfrowych w odniesieniu do zeskanowanych materiałów z zasobu 

geodezyjnego wraz z utworzonymi metadanymi, 

4) operaty techniczne – dokumentujące wykonane prace geodezyjne, 

5) bazy danych po aktualizacji i zasileniu do systemu informatycznego Zamawiającego. 

 

3. Kontrolę techniczną PMK przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac z WT oraz 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, tj.: 

1) dokona technicznej kontroli ilościowej i jakościowej przekazywanych przez Wykonawców, 

produktów powstałych w wyniku realizacji prac objętych umowami i WT, 

2) sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy protokoły z kontroli, dotyczące każdej 

kontrolowanej transzy dokumentacji (produktu), zawierające datę przekazania danych do 

kontroli oraz datę zakończenia kontroli, wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, 

wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad i usterek oraz ich wagę w kontekście 

zakładanych celów zamawianych prac oraz rekomendacje lub jej brak do odbioru produktu, 

3) do protokołu z kontroli, PMK dołączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych 

pomiarów terenowych (o ile taka konieczność będzie wynikać z WT bądź z dokonanych 

ustaleń z Zamawiającym) i kartograficznych (w tym pomiarów fotogrametrycznych, o ile 

taka konieczność będzie wynikać z WT bądź z dokonanych ustaleń z Zamawiającym),  

4) kontrole będą wykonywane w sposób punktowy, przekrojowy i tematyczny. W ramach 

kontroli punktowych będą określone miejsca kontroli i wykonane w nich kompletne 

opracowanie danych w celu porównania z danymi i dokumentami przygotowanymi przez 

Wykonawcę. W ramach kontroli przekrojowych PMK dokona przekrojowego (np. 

wszystkie obiekty w ramach określonego zakresu) porównania danych przygotowanych 

przez Wykonawcę z danymi faktycznymi, a w ramach kontroli tematycznej kontroli 

podlegać będzie wybrany rodzaj danych. 

5) kontrolą ilościową objęte zostaną wszystkie obiekty, które będą rezultatem prac. Jej celem 
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będzie ustalenie, czy przekazywane Zamawiającemu dane przez Wykonawców prac 

obejmują pełny obszarowo, ilościowo i merytorycznie zakres opracowania, a nazewnictwo 

przekazywanych plików jest zgodne z nazewnictwem stosowanym u Zamawiającego, 

6) kontrola jakościowa obejmować będzie, wybrane obszary (w ramach poszczególnych  

obrębów) oraz próbki danych, których zakres będzie na bieżąco uzgadniany 

z Zamawiającym. PMK będzie w szczególności przyjmował w tym zakresie wskazania 

i zalecenia Zamawiającego. 

7) W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, próbki danych lub 

innych materiałów przeznaczonych do kontroli, PMK wybierze te dane sam. W przypadku, 

gdy wskazany lub wybrany obszar, próbka dane lub inne materiały nie spełnią minimalnych 

wymogów ilościowych kontroli, PMK zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru 

ilościowego wynikającego z zapisów niniejszych WT PMK. 

 

4. Kontrole ilościowe i jakościowe dokumentacji przygotowanej przez Wykonawców prac 

nadzorowanych, w tym projektów operatów opisowo-kartograficznych, przeprowadza się 

wyłącznie w ich formie cyfrowej. 

 

5. Kontrola jakościowa produktów powstałych w wyniku realizacji prac będzie wykonywana 

wyłącznie po pozytywnym protokole kontroli ilościowej sporządzonym przez PMK. 

 

6. W zakresie kontroli ilościowej PMK jest zobowiązany do przeprowadzenia 2 (dwóch) iteracji 

kontroli, a w zakresie kontroli jakościowej maksymalnie 4 (czterech) iteracji kontroli. 

 

7. Pełen proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę produktu (transzy) do 

kontroli do momentu przekazania przez PMK protokołu z kontroli, musi zostać zakończony 

w terminie: 

1) 3 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej w I lub II iteracji, 

2) 21 dni roboczych w odniesieniu do kontroli jakościowej w I i II iteracji,  

3) 14 dni roboczych w III i IV iteracji. 

4) W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy termin przekazania rezultatów prac do kontroli o 

nie więcej niż 21 dni, wówczas PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności 

kontroli danej transzy o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli 

podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku, kiedy Wykonawca naruszy rażąco 

termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, to jest o ponad 21 dni, wówczas 

PMK przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danej transzy o 10 dni 

roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli podanego w Harmonogramie 

kontroli. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli wynikającego z przekroczenia terminu 

przekazania rezultatów prac do kontroli, nie przysługuje Wykonawcy przedłużenie terminu 

wykonania prac. W każdym okresie trwania czynności należy wykonać zarówno 

przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie i przekazanie protokołu kontroli lub 

protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. 

 

8. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, PMK zobowiązany jest do 

ponownego przeprowadzenia kontroli produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte 

wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli oraz do wybrania do weryfikacji 

pozostałych próbek, które nie były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli. 
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9. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, w przypadku, gdy PMK stwierdzi 

nieusunięcie wszystkich wad wykazanych podczas poprzedniej iteracji zwraca opracowanie do 

poprawy i nie uruchamia kolejnej iteracji kontroli. 

 

10. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i IV 

iteracji kontroli, PMK wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane 

podczas I i II iteracji kontroli. 

 

11. Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zależności od okoliczności, między innymi: 

1) zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego 

konkretnego Etapu przez Wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli; 

2) potwierdzenie (poświadczenie) zgłoszenia informacji o gotowości do kontroli oraz 

o przekazaniu rezultatu prac przez PMK; 

3) kontrola rezultatu prac przez PMK; 

4) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy i Zamawiającemu protokołu kontroli lub protokołu 

odmowy przystąpienia do kontroli; 

5) potwierdzenie (poświadczenie) sporządzenia protokołu kontroli lub protokołu odmowy 

przystąpienia do kontroli przez Zamawiającego. 

 

12. Każda kontrola będzie opisana za pomocą protokołu kontroli. Protokół kontroli może mieć jeden 

z trzech wymienionych poniżej statusów: 

5) "Status 1 – spełnia wymagania SIWZ" - wówczas następuje odbiór częściowy w ramach 

danego Etapu lub odbiór końcowy. 

6) "Status 2 – wymaga poprawy" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w ograniczonym 

zakresie obszarowym i merytorycznym wskazanych błędów. Status ten stosuje się, kiedy 

udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów sprawdzanych jest nie 

większy niż 10%. 

7) "Status 3 – nie spełnia wymagań SIWZ" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w całym 

zakresie obszarowym transzy danych i merytorycznym wskazanych błędów. Status ten 

stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów 

sprawdzanych jest większy niż 10%. 

 

13. PMK może odmówić rozpoczęcia kontroli rezultatów prac, kiedy wystąpi jeden z niżej podanych 

przypadków: 

1) nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli; 

2) rezultaty prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (zła struktura) lub 

niewłaściwie nazwane; 

3) występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia informacji 

o przekazaniu rezultatów prac do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie tych rezultatów 

w całości i w poprawnym stanie. 

 

14. O odmowie rozpoczęcia kontroli PMK powiadomi Wykonawcę w formie protokołu odmowy 

rozpoczęcia kontroli. 

 

15. PMK po wykonaniu każdej czynności kontroli zgłasza informacje o zakończeniu kontroli 
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i przekazuje Zamawiającemu protokół kontroli wraz z rekomendacją do przeprowadzenia przez 

Zamawiającego odbioru częściowego/końcowego danego Zadania, Części bądź Etapu. 

Przekazanie protokołów następuje za pośrednictwem EDR oraz poczty elektronicznej, opatrzone 

podpisem elektronicznym. Zamawiający w przypadku niejasnych i wątpliwych wyników 

kontroli może zażądać od PMK dokumentacji oraz wyjaśnień uzasadniających ten wynik. W 

przypadku pozytywnej weryfikacji wykonanych prac kontroli i przedłożonej dokumentacji 

następuje odbiór prac PMK dla danego Zadania, Części lub Etapu. 

 

16. Protokół Kontroli musi zawierać co najmniej: 

1)   informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano kontrolowany produkt, 

2) informację o kontrolowanym produkcie (zadanie, część, etap, lokalizacja, jednostka 

ewidencyjna, obręb), 

3)    spis zawartości kontrolowanego produktu,  

4)    datę oddania produktu do kontroli, 

5)    datę wykonania kontroli,  

6)    informację o iteracji kontroli,  

7)    wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu,  

8)    listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, w tym:  

a) liczbę obiektów podlegających kontroli, 

b) informację o obszarze na której została przeprowadzona kontrola,  

c) wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może 

budzić wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji, 

d) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru, bądź wskazaniem 

konieczności poprawy produktu,  

e) data przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz 

z podpisem. 

 

17. Z prac nadzoru PMK zobowiązane jest do sporządzenia dokumentacji, która ma zawierać między 

innymi: 

1) Sprawozdanie techniczne. 

2) Dokumentację z przeprowadzonych kontroli, uzgodnień i spotkań, 

3) Raporty z prowadzonego monitoringu prac; 

4) Protokoły kontroli oraz inne raporty pozostałe w wyniku kontroli, m.in. raporty kontroli 

manualnych, kontroli automatycznych, raporty z przeprowadzonych walidacji plików, itp;  

5) Wygenerowane z serwisu EDR. 

6) Inne dokumenty i raporty ustalone i sporządzone w toku prac, a wymagane przez 

Zamawiającego do załączenia. 

 

18. Przekazanie przez PMK i przyjęcie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, dokumentacji 

z końcowej kontroli ostatniego Etapu prac, ostatniego Zadania ujętego w harmonogramie prac 

PMK jest równoznaczne z odbiorem całego zakresu prac PMK objętego umową.  
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VII. Szczegółowy zakres kontroli technicznej obejmujący modernizację EGiB 

 

1. Przedmiotem technicznej kontroli ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi PMK, będą 

w szczególności: 

1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych 

dotyczących w szczególności: 

a) punktów granicznych i granic działek ewidencyjnych, 

b) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

c) samodzielnych lokali, 

d) konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, 

e) rejonów statystycznych, 

f) numerów rejestrów zabytków, 

g) formy ochrony przyrody, 

h) numerów i przebiegów dróg publicznych 

i) stanów prawnych nieruchomości; 

2) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane 

dane dotyczące w szczególności: 

a) punktów granicznych, 

b) działek ewidencyjnych, 

c) granic obrębów ewidencyjnych, 

d) jednostek ewidencyjnych, 

e) budynków bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

f) nieruchomości lokalowych, 

g) konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, 

h) użytków i klas gleboznawczych w granicach działek ewidencyjnych, 

i) podmiotów ewidencyjnych i władających gruntami, 

j) adresów, 

k) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

3) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików w formatach GML, 

4) dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

 

2. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą 

czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie: 

1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie 

i dostępne materiały PZGiK, 

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych 

materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez PMK w ramach niniejszego 

zamówienia, a także poprawnością topologiczną oraz spójnością merytoryczną i techniczną, 

3) czy czynności ustalenia położenia punktów granicznych, przebiegu granic działek, zasięgu 

konturów użytków gruntowych wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych materiałów oraz czy punktom 
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granicznym przypisane zostały odpowiednie atrybuty, 

4) czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych budynków 

oraz konturów użytków gruntowych wykonane zostały z wymaganą dokładnością, 

5) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi. 

 

3. Przedmiotem czynności kontrolnych będzie również sposób wykonania uzupełnienia RBD 

ewidencji gruntów i budynków oraz poprawności plików GML. 

 

4. Na kontrolę poprawności plików GML, składać się będą czynności obejmujące weryfikację 

spójności merytorycznej, topologicznej obiektów, semantycznej i syntaktycznej plików GML, 

zawierających dane ewidencyjne. Ponadto PMK przeprowadzi walidację plików GML w zakresie 

zgodności ze schematem określonym w Rozporządzeniu EGiB. Protokół Kontroli plików GML 

zawierał będzie wykaz obiektów zapisanych w pliku GML z podaniem ich ilości. Kontrolą należy 

objąć pliki GML dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem dotyczącym 

prac geodezyjnych. 

 

5. Weryfikacja semantyczna będzie poległa m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, 

poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów 

spełniają ograniczenia wynikające z Rozporządzenia EGiB. 

 

6. Weryfikacja spójności topologicznej obiektów będzie polegać na sprawdzeniu czy w zbiorze 

danych nie występują m.in. błędy: 

1) nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy; 

2) rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych tej samej klasy; 

3) tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami granicznymi; 

4) niepełnego wypełnienia przestrzeni przez podzbiory wypełniające tę przestrzeń, tzn. 

sprawdzenie czy np. obręby ewidencyjne wypełniają w pełni obszar jednostki ewidencyjnej, 

działki ewidencyjne wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury użytków 

gruntowych wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury klasyfikacyjne 

wypełniają w pełni kontur użytku rolnego lub leśnego. 

 

7. Celem weryfikacji spójności merytorycznej jest sprawdzenie czy usytuowanie obiektów 

przestrzennych nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady niespójności 

merytorycznej: 

1) budynek, posiadający kondygnacje naziemne, usytuowany jest w granicach konturu użytku 

gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż B, Bi, Ba lub Br; 

2) granice konturów klasyfikacyjnych przecinają kontury użytków gruntowych, które 

oznaczone są atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr, E. 

 

8. Po zasileniu bazy danych w PODGiK przez Wykonawcę PMK wykona czynności mające na celu 

sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych ewidencyjnych z treścią zbiorów 

danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu jako materiały źródłowe do 

aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie również sposób 

wykonania zadań mających na celu uzupełnienie bazy danych EGiB oraz zgodność treści raportów 

operatu opisowo-kartograficznego z obowiązującymi przepisami i WT. 
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9. W celu przeprowadzenia ww. kontroli danych PMK otrzyma dostęp do jednego stanowiska 

z interfejsem programu TurboEWID w siedzibie Zamawiającego. PMK przedstawi 

Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do 

BDPZGiK i utworzenia dedykowanych kont. Kontrolę danych PMK wykona w udostępnionym 

interfejsie desktopowym. PMK może do tego celu wykorzystać narzędzia własne, jednakże muszą 

one zostać uprzednio przedstawione Zamawiającemu oraz pozytywnie zaopiniowane przez 

producenta Systemu PZGiK w kontekście bezpieczeństwa danych. 

 

10. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność sposobu skompletowania dokumentacji 

wytworzonej przez Wykonawców prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami prawnymi 

i postanowieniami WT na prace geodezyjne. 

  

11. Minimalne wymagania dla czynności kontroli technicznych w zakresie EGiB 

1) Analiza materiałów  

a) Wykorzystanie materiałów PZGiK 

Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych 

z opracowanymi danymi ewidencyjnymi (ustalić, czy zgodnie z WT na cyfryzację danych 

PZGiK sporządzony został raport zawierający wyniki analizy materiałów PZGiK; 

porównać czy informacje zawarte w operatach technicznych PZGiK, uznane za 

wiarygodne i aktualne, zostały we właściwy sposób wykorzystane przez Wykonawcę 

EGiB, a w szczególności, czy: opisane w tych operatach obiekty ewidencyjne (działki, 

punkty graniczne, budynki, kontury klasyfikacyjne) zostały ujawnione w tej bazie, dane 

geometryczne obiektów ewidencyjnych, w szczególności działek ewidencyjnych 

budynków, są zgodne z poprawnymi danymi zawartymi w operatach technicznych, czy 

został przeprowadzony w uzasadnionych przypadkach, proces ponownego wyrównania 

osnowy pomiarowej lub matematycznej transformacji współrzędnych punktów 

granicznych oraz punktów załamania konturów budynków, o których mowa w WT na 

cyfryzację danych PZGiK, oraz czy proces ten został przeprowadzony z należytą 

starannością zgodnie z wytycznymi WT na cyfryzację danych PZGiK – w tym przypadku 

Kontrola polega na wykonaniu pomiarów kontrolnych; 

Minimalna ilość do kontroli 

Ilość, co najmniej 100 operatów jednostkowych dla co najmniej 2 obrębów 

ewidencyjnych, oraz operaty założenia/odnowienia ewidencji gruntów dla ww. obrębów 

w zakresie co najmniej 50 działek ewidencyjnych dla każdego z obrębów – dla każdej 

jednostki ewidencyjnej; kontrolę przeprowadzić przed rozpoczęciem czynności ustalania 

granic; 

b) Prawidłowość ustalenia atrybutów punktów granicznych 

Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z 

opracowanymi danymi ewidencyjnymi 

Minimalna ilość do kontroli 

  Ilość co najmniej 30 punktów granicznych dla każdego z  obrębów ewidencyjnych . 

2) Wykonanie pomiarów, wywiadu terenowego i analiz. 

a) Prawidłowość ustalenia atrybutów i pomiaru budynków. 
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Sposób kontroli 

  Kontrola polegająca na sprawdzeniu czy dane dotyczące obiektów: budynek, blok 

budynku oraz obiekt trwale z wiązany z budynkiem, zostały ustalone z należytą 

starannością. 

Minimalna ilość do kontroli 

  Ilość co najmniej 10 % ale nie mniej niż 100 budynków dla każdego obrębów 

ewidencyjnych  – dla każdej jednostki ewidencyjnej. 

b) Dokładność pomiaru szczegółów sytuacyjnych i punktów granicznych 

Sposób kontroli 

  Kontrola polegająca na ponownym wykonaniu pomiarów i porównaniu ich wyników z 

wynikami pomiarów wykonanych w ramach zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych. Analiza sporządzonej przez Wykonawcę EGiB dokumentacji, a w 

szczególności sprawozdania technicznego, szkiców polowych, dzienników 

obserwacyjnych oraz wykazów współrzędnych, a także porównanie położenia i kształtu 

obiektów objętych pomiarem z treścią ortofotomapy lub – w odniesieniu do linii brzegu 

– ze stanem rzeczywistym w terenie, jeżeli obraz na ortofotomapie uniemożliwia 

przeprowadzenia właściwej weryfikacji przebiegu tej linii – w przypadku weryfikacji. 

Minimalna ilość do kontroli 

  Jeżeli pomiarowi podlegają punkty sytuacyjne - co najmniej 20 jednoznacznie 

identyfikowalnych punktów sytuacyjnych (np. naroża budynków). Jeżeli pomiarowi 

podlegają punkty graniczne – co najmniej 20 punków granicznych. Jeżeli pomiarowi 

podlegają punkty sytuacyjne i punkty graniczne kontrolą należy objąć po 15 punktów 

danego rodzaju. Pomiar kontrolny dotyczy każdego kontrolowanego obrębu 

ewidencyjnego. 

c) Prawidłowość ustalenia konturów użytków gruntowych 

Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna na podstawie ortofotomapy oraz w uzasadnionych przypadkach 

kontrola terenowa 

Minimalna ilość do kontroli 

  W każdym obrębie ewidencyjnym objętym modernizacja 10 % ale nie mniej niż 40 

użytków. Ze szczególnym uwzględnieniem użytków zabudowanych i zurbanizowanych 

d) Prawidłowość ustalenia konturów klasyfikacyjnych 

Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna na podstawie ortofotomapy oraz w uzasadnionych przypadkach 

kontrola terenowa 

Minimalna ilość do kontroli 

  W każdym obrębie ewidencyjnym objętym modernizacja 10 % ale nie mniej niż 40 

konturów. 

3) Procedura ustalenia granic 

a) Poprawność przeprowadzenia oraz udokumentowania czynności ustalenia granic działek 

Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna polegająca na sprawdzeniu czy protokoły ustalenia przebiegu granic 

i szkice graniczne zostały sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu EGiB ; Kontrola w terenie – uczestnictwo PMK w czynnościach 

ustalania granic; Kontrola zastosowanej metody pomiaru. W ramach weryfikacji należy 
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zbadać, czy: 1) w konkretnych przypadkach istniały przesłanki, określone w § 37 

Rozporządzenia EGiB, do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych; 2) właściwe 

podmioty zostały zawiadomione zgodnie z § 38 Rozporządzenia EGiB; 3) protokoły 

ustalenia przebiegu granic i szkice graniczne zostały sporządzone zgodnie z wymogami 

określonymi w § 39 ust. 5-7 Rozporządzenia EGiB. 

Minimalna ilość do kontroli 

  10% pozycji protokołu ustalenia przebiegu granic oraz odpowiadających im szkiców 

granicznych i ewentualnie dokumentów dodatkowych (dla każdej jednostki 

ewidencyjnej); kontrola rozpocznie się przed powzięciem czynności ustalania granic 

przez Wykonawców – sprawdzaniem poprawności przygotowania protokołów ustalenia 

granic i szkiców granicznych, spełnienia warunków opisanych w WT na cyfryzację 

danych PZGiK przy wyborze metody pomiaru sytuacyjnego; uczestnictwo 

w czynnościach ustalania granic – co najmniej 1 dzień na każdej jednostce ewidencyjnej;  

b) Zachowanie terminów i poprawności zawiadomień 

Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna polegająca na sprawdzeniu czy właściwe podmioty zostały 

zawiadomione skutecznie, zgodnie z § 38 rozporządzenia EGiB o czynnościach ustalenia 

granic, w konkretnych przypadkach istniały przesłanki, określone w § 37 Rozporządzenia 

EGiB, do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych; protokoły ustalenia 

przebiegu granic i szkice graniczne zostały sporządzone zgodnie z wymogami 

określonymi w § 39 ust. 5-7 Rozporządzenia EGiB. 

Minimalna ilość do kontroli 

  100% zawiadomień; Kontrola rozpocznie się po przygotowaniu zawiadomień przez 

Wykonawcę sprawdzeniem, czy wszystkie podmioty i czy właściwe podmioty zostaną 

zawiadomione, czy termin otrzymania zawiadomienia 7 dni przed wyznaczonym dniem 

ustalania granic nie jest zagrożony, przy uwzględnieniu zapisów § 38 ust. 3 i 4 

rozporządzenia EGiB,  czy ustalono właściwe terminy dla wszystkich stron;; 

4) Weryfikacja projektu operatu opisowo-kartograficznego 

       Sposób kontroli 

  Kontrola polegająca na sprawdzeniu w szczególności czy: 1) dane zawarte w bazie 

danych, z której wygenerowane zostały raporty do wyłożenia, są zgodne z modelem 

pojęciowym danych EGiB; 2) raporty, o których mowa w pkt 1, tj. rejestry, kartoteki oraz 

mapa ewidencyjna, co do treści są zgodne z przepisami § 23-28 Rozporządzenia EGiB 

oraz bazą danych poprzez sprawdzenie zbiorów danych EGiB, wyeksportowanych z bazy 

danych projektu operatu opisowo-kartograficznego; analizę treści rejestrów, kartotek 

oraz mapy ewidencyjnej. 

       Minimalna ilość do kontroli  

  Pełen zbiór danych oraz w każdym obrębie ewidencyjnym fragmenty każdego rejestru i 

kartoteki, dotyczące co najmniej 5 jednostek rejestrowych i związanych z nimi pozycji 

kartotek budynków lub lokali, oraz co najmniej 3 fragmenty mapy ewidencyjnej, każdy 

obejmujący obszar o powierzchni co najmniej 5 ha – kontrola przeprowadzona zostanie 

przed wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego      

5)    Pozyskanie danych z innych rejestrów 

a)  Uzupełnienie danych i weryfikacja na podstawie badania KW. 

Sposób kontroli 
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  Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z 

opracowanymi danymi ewidencyjnymi 

Minimalna ilość do kontroli 

  Ilość co najmniej 10 % ale nie mniej niż 30 działek dla każdego obrębu ewidencyjnego 

poddanego opracowaniu. 

b) Prawidłowość ustalenia atrybutów lokali. 

       Sposób kontroli 

  Kontrola kameralna poprzez porównanie danych zawartych w materiałach źródłowych z 

opracowanymi danymi ewidencyjnymi 

       Minimalna ilość do kontroli 

  Ilość co najmniej 10 % ale nie mniej niż 15 lokali dla każdego obrębu ewidencyjnego.  

6) Poprawność bazy danych (zgodność z modelem jakości określonym w Rozporządzeniu EGiB 

a) Walidacja plików GML w zakresie zgodności ze schematem XSD określonym w 

Rozporządzeniu EGiB 

Sposób kontroli 

Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML 

Minimalna ilość do kontroli 

 100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych 

zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia. 

b) Poprawność topologiczna obiektów przestrzennych 

Sposób kontroli 

Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML 

Minimalna ilość do kontroli 

 100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych 

zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia. 

c) Poprawność semantyczna, merytoryczna, zgodność z modelem jakości danych EGiB 

określonym w Rozporządzeniu EGiB 

Sposób kontroli 

Kontrola automatyczna danych zapisanych w plikach GML 

Minimalna ilość do kontroli 

  100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych 

zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, w każdej części zamówienia. 

7) Poprawność dokumentacji wynikowej (operatu technicznego) 

a) Redakcja kartograficzna 

Sposób kontroli 

Kontrola poprawności rozmieszczenia elementów mapy ewidencyjnej pod kątem 

występowania konfliktów graficznych pomiędzy etykietami znakami kartograficznymi. 

Minimalna ilość do kontroli 

100 % opracowania we wszystkich obrębach 

b) Skład i sposób skompletowania operatu technicznego. 

Sposób kontroli 

Kontrola składu operatów technicznych w tym czy wykonawca przekazał komplet 

wymaganych dokumentów i zbiorów danych 

Minimalna ilość do kontroli 

Wszystkie operaty techniczne. 
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VIII. Szczegółowy zakres kontroli technicznej obejmujący utworzenie baz danych BDOT500 

i GESUT 

1. Zakres kontroli technicznej utworzenia bazy danych BDOT500 i inicjalnej bazy danych GESUT 

obejmuje kontrolę pod względem ilościowym, której celem ustalenie, czy przekazywane przez 

Wykonawców dane obejmują pełny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania wynikający 

z WT. 

 

2. PMK oprócz kontroli ilościowej przeprowadzi kontrolę jakościową obejmującą: 

1)    utworzenie zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500 i GESUT, 

2) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w rozporządzeniu 

GESUT oraz K-GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej,  

3)    kontrolę semantyczną, 

4)    kontrolę geometrii i topologii obiektów, 

5)    kontrolę spójności merytorycznej i topologicznej, 

6)   skompletowania przez Wykonawców dokumentacji technicznej,  

7)   prawidłowości utworzenia i redakcji (czytelność) mapy zasadniczej. 

 

3. Minimalne wymagania dla czynności kontroli technicznych w zakresie BDOT500 i GESUT 

1) Analiza wykorzystania materiałów PZGiK 

Sposób kontroli 

Kontrola kameralna polegająca na sprawdzeniu czy materiały PZGiK zostały zweryfikowane 

i wykorzystane przez Wykonawców w trakcie pozyskiwania obiektów BDOT500 i inicjalnej 

bazy danych GESUT. W ramach weryfikacji należy m.in. porównać czy obiekty znajdujące 

się w operatach jednostkowych znajdują się w inicjalnej bazie GESUT lub BDOT500 oraz 

czy współrzędne losowo wybranych minimum 3 punktów z każdego weryfikowanego 

operatu odpowiadają współrzędnym odpowiednich punktów w BDOT500 lub inicjalnej bazy 

danych GESUT. Weryfikacją należy objąć przede wszystkim szczegóły sytuacyjne I grupy 

dokładnościowej, o której mowa w rozporządzaniu w sprawie standardów. 

Minimalna ilość do kontroli 

5% operatów jednostkowych zawierających wyniki pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych (w tym geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu) dla każdej weryfikowanej 

jednostki ewidencyjnej. 

2) Poprawność procesu wektoryzacji i obiektowania obiektów przestrzennych 

Sposób kontroli 

Kontrola wizualna, której celem jest ustalenie czy obiekty BDOT500 i inicjalnej bazy danych 

GESUT zostały zwektoryzowane z należytą starannością. Weryfikacja wykonywana jest 

przez wizualne porównanie treści wektorowej mapy zasadniczej z treścią rastrowej mapy 

zasadniczej oraz z ortofotomapą w celu wyeliminowania błędów grubych na materiałach 

kartometrycznych wykorzystywanych do pomiaru. Weryfikacji podlegają obiekty, które 

zostały pozyskane w drodze digitalizacji ekranowej, a w przypadku obiektowania  ustalenie 

czy elementy zasadniczej mapy wektorowej przeniesione do BDOT500 zostały 

zobiektowane z należytą starannością. Weryfikacja wykonywana jest przez porównanie 

treści wektorowej mapy zasadniczej z treścią ujawnioną w BDOT500. Weryfikacji podlegają 

wszystkie klasy obiektów BDOT500. 

Minimalna ilość do kontroli 
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Dla przeprowadzenia kontroli wektoryzacji 5 % arkuszy mapy zasadniczej danej jednostki 

ewidencyjnej, a dla kontroli obiektowania  5% obszaru objętego obiektowaniem, 

3) Poprawność syntaktyczna i semantyczna plików GML 

Sposób kontroli 

Kontrola automatyczna wykonywana na plikach GML polegająca na sprawdzeniu zgodności 

inicjalnej bazy danych GESUT i BDOT500 ze schematem aplikacyjnym XSD określonych 

w odpowiednich rozporządzeniach w sprawie GESUT oraz BDOT500 i MZ (syntaktyczna) 

oraz kontrola poprawności wartości atrybutów, poprawności powiązań, krotność relacji, 

sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia wynikające z 

ww. rozporządzeń (semantyczna), 

Minimalna ilość do kontroli 

100 % plików utworzonych w ramach każdej części realizacji prac geodezyjnych 

4) Poprawność geometrii i topologii obiektów  

Sposób kontroli 

Kontrola automatyczna wykonywana na plikach GML, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze 

danych nie występują m.in. błędy: niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów 

przestrzennych (błędna reprezentacja geometrii lub błędna segmentacja obiektów);  

występowania błędów topologicznych: zdublowane wierzchołki linii, zapętlenia linii, uskoki 

(strzały) linii, niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni, przeciągnięcia połączeń 

dwóch linii, powierzchni, bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów, brakujące segmenty 

obiektów liniowych i powierzchniowych, 

Minimalna ilość do kontroli 

100 % obiektów utworzonych w ramach realizacji prac geodezyjnych. 

5) Poprawność spójności merytorycznej i topologicznej 

Sposób kontroli 

Kontrola automatyczna, której celem jest  sprawdzenie spójności topologicznej danych 

pomiędzy obiektami różnych klas BDOT500, inicjalnej bazy danych GESUT i EGiB oraz 

czy wartości atrybutów obiektów są poprawne merytorycznie.  

Minimalna ilość do kontroli 

100 % obiektów utworzonych w ramach realizacji prac geodezyjnych. 

6) Prawidłowość utworzenia i redakcji (czytelność) mapy zasadniczej 

Sposób kontroli 

Kontrola wizualna redakcji mapy zasadniczej, kontrola prawidłowości utworzenia mapy 

zasadniczej i wykorzystania zbiorów danych wymienionych §12 rozporządzenia w sprawie  

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 

Minimalna ilość do kontroli 

10% mapy zasadniczej dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w każdej części realizacji 

prac geodezyjnych,. 

7) Prawidłowość  skompletowania dokumentacji technicznej 

Sposób kontroli 

Kontrola kameralna kompletności dokumentacji wynikowej (operat techniczny) 

wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie oraz zachowanie 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, WT i zaleceniami Zamawiającego. 

Minimalna ilość do kontroli 

Całość dokumentacji technicznej  w każdej części zamówienia. 
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IX. Szczegółowy zakres kontroli technicznej obejmujący digitalizacji dokumentów 

analogowych wraz z utworzeniem bazy danych elektronicznych rejestrów przestrzennych 

 

1. PMK jest zobowiązany dokonać kontroli wynikowych produktów w ramach Zadań  

i Etapów prac nadzorowanych w tzw. iteracjach kontrolnych. Wykonawca prac jest zobowiązany 

do przygotowania i przekazania do kontroli produktów danego Zadania  

i Etapu prac przy czym w zależności od zakresu prac danego Etapu produkty (rezultaty prac) mogą 

składać się łączenie lub niezależnie z: 

1) kopii plikowej RPDŹ, 

2) dokumentacji prac, 

3) raportów, w tym pochodzących z BDPZGiK lub opracowanych na podstawie BDPZGiK, 

4) z samej BDPZGiK po jej modyfikacji, zasileniu czy dostosowaniu. 

 

2. Wymagania w zakresie prowadzenia kontroli technicznej: 

1) Kontrola dotyczyć będzie zarówno danych (np.: kopie cyfrowe, dokumenty cyfrowe zakresy 

przestrzenne, metadane, atrybuty, relacje) jak i rezultatów prac na BDPZGiK (np.: wynik 

zasilenia bazy danych, sporządzone raporty, efektywność zgłoszeń prac). 

2) Kontrola dotyczyć musi wszystkich procesów Przedmiotu nadzoru. 

3) Kontrola musi odbywać się w sposób automatyczny i manualny, przy czym kontrola 

automatyczna dotyczy wszystkich obiektów podlegających opracowaniu i raportów natomiast 

kontrola manualna dotyczy nie mniej niż 2 % obiektów podlegających opracowaniu 

i raportów,  

4) Kontrole manualne należy wykonać dla próbek danych. Pozyskanie danych do próbek należy 

wykonać sumarycznie dla nie więcej niż 5 % jednostek roboczych każdego z Procesów jak 

i innych powiązanych obiektów współistniejących w schemacie aplikacyjnym lub modelu 

danych (np. operaty geodezyjne oraz wszystkie atrybuty opisowe i przestrzenne powiązane 

ze wszystkimi słownikami). Pozyskanie danych dla każdej iteracji powinno odbyć się 

niezależnie, przy czym w iteracjach kolejnych (np. drugiej i trzeciej) należy skontrolować 

dane wskazane jako błędne w iteracji poprzedniej oraz niezależne nowe dane pochodzące 

z niezależnego pozyskania. 

5) Kontrola odbywać się musi pod kątem zgodności Przedmiotu nadzoru z umowami, WT 

Przedmiotu nadzoru i samego nadzoru, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

specyfikacją systemu teleinformatycznego służącego do zarządzania danymi PZGiK oraz 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. W szczególności kontrola musi objąć:. 

a) Sprawdzenie poprawności nadania numeru IEMZ oraz poprawności wygenerowania 

i opatrzenia operatów z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacji, 

kodami kreskowymi. 

b) Weryfikacja kompletności dokumentu elektronicznego z dokumentem w wersji 

papierowej. (Kontrola polega na sprawdzeniu ilości stron dokumentów zawartych 

w operacie w postaci cyfrowej z postacią analogową), 

c) Weryfikacja przetworzonych (zeskanowanych) materiałów do postaci elektronicznej 

(plików komputerowych o ustalonym formacie) z uwzględnieniem wymagań 

zawartych w WT, 

d) Weryfikacja poprawności utworzenia folderów do odpowiedniej struktury 

katalogowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT oraz z wymaganiami 
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rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i  kartograficznego, 

e) Weryfikacja poprawności nazewnictwa zeskanowanej dokumentacji zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w WT oraz z wymaganiami rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wymaganej 

rozdzielczości, skali kolorów oraz szarości, czytelności, ostrości oraz jakości (całość 

dokumentacji). 

f) Weryfikacja poprawności utworzenia folderów do odpowiedniej struktury 

katalogowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT oraz z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego 

g) Weryfikacja poprawności utworzenia nazewnictwa dla każdego dokumentu z operatu 

według słownika zawartego w WT oraz z wymaganiami rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

h) Weryfikacja uporządkowania/przyporządkowania dokumentacji, zgodnych 

z wymaganiami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, grup asortymentowych. 

i) Weryfikacja poprawności określenia/przypisania atrybutów (wszystkich metadanych 

w pliku XML), zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

j) Weryfikacja ilościowa dokumentów zeskanowanych z ilością dokumentów 

podłączonych do sytemu teleinformatycznego Zamawiającego 

k) Weryfikacja prawidłowego podłączenia dokumentów (operatów technicznych) 

w bazie systemu teleinformatycznego Zamawiającego polegająca na sprawdzeniu 

poprawności nadania zasięgu 

6) Kontrola obejmuje zarówno rezultaty Przedmiotu nadzoru jak i nadzór nad usunięciem 

wad i usterek przez Wykonawcę. 

7) Kontrola może obejmować Przedmiot nadzoru oraz próbek i półproduktów w trakcie prac 

Przedmiotu nadzoru. W takich przypadkach liczba doraźnych iteracji kontrolnych wynosi 

nie więcej niż 10 dla każdego z Zadań wydzielonych w Przedmiocie nadzoru. 

8) PMK jest zobowiązany wykonać kompletne kontrole zarówno dla przekazywanych kopii 

plikowych jak i dla RPDŹ utworzonych i zaktualizowanych w BDPZGiK co najmniej 

w trzech iteracjach. 

9) Każda kontrola zarówno kopii plikowej jak i BDPZGIK musi zostać opisana za pomocą 

protokołu kontroli według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 1 do WT nadzoru. 
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PMK nie może ograniczyć się jedynie to opisu i rejestracji błędów danych w protokole 

kontroli, ale jest zobowiązany do opisu wszystkich kontrolowanych danych, łącznie z tymi 

uznanymi za poprawne. Jest to konieczne do weryfikacji pracy nadzoru przez 

Zamawiającego. 

 

4. PMK jest zobowiązany do monitorowania procesu zasilania BDPZGIK. 

 

5. PMK jest zobowiązane do kontroli wynikowych produktów a w szczególności zostanie 

sprawdzona/sprawdzone: 

1) Zgodność przeprowadzonej inwentaryzacji ze stanem faktycznym dokumentów zasobu. 

2) Poprawność dostosowania dokumentów cyfrowych w BDPZGiK. 

3) Zgodność utworzonych rejestrów z WT oraz ze specyfikacją Systemu PZGiK. 

4) Właściwe określenie wartości atrybutów opisowych i przestrzennych obiektów 

poszczególnych obiektów w porównaniu z materiałami i danymi źródłowymi. 

5) Jakość kopii cyfrowych dokumentów PZGiK. 

6) Sprawność obsługi zgłoszeń prac, w tym trafność i poprawność wydawanych materiałów 

w odpowiedzi do przykładowych zgłoszeń prac. W tym celu zostaną przeanalizowane 

wyniki działania mechanizmów automatycznej obsługi zgłoszeń prac zaimplementowane 

w BDPZGiK, które posługują się opracowanymi i uzupełnionymi przez Wykonawcę 

atrybutami opisowymi i przestrzennymi obiektów rejestrów. 

7) Kompletność wykonanej archiwizacji oraz stan techniczny materiałów przekazanych  

do archiwizacji po jej wykonaniu wraz ze sprawdzeniem kompletności oddanej  

po opracowaniu dokumentacji,  
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Załącznik nr 1 - Wykaz jednostek ewidencyjnych w zestawieniu obrębowym 

L.p Jedn. ewid. Obręb Nr GUS 

Część opisowa Część graficzna 
Jedn. rej. 

grun. 
Ilość pkt 

granicznych Pow [ha] 
Ilość 

działek 
Ilość 
bud. 

Ilość 
działek 

Ilość 
bud. 

Ilość 
BNE 

1 

Koniusza 

Biórków Mały 121401_2.0001 201,5555 497 308 497 308 0 241 1841 

2 Biórków Wielki 121401_2.0002 393,4355 896 516 896 516 0 407 3388 

3 Budziejowice 121401_2.0003 90,273 140 2 140 2 71 43 557 

4 Chorążyce 121401_2.0004 318,9531 465 7 467 7 308 222 1480 

5 Czernichów 121401_2.0005 315,1464 702 24 702 23 346 243 2249 

6 Dalewice 121401_2.0006 524,313 930 13 926 13 432 328 3906 

7 Glew 121401_2.0007 184,6553 338 4 338 4 203 147 1403 

8 Glewiec 121401_2.0008 263,3625 306 9 306 8 292 157 1161 

9 Gnatowice 121401_2.0009 281,5032 365 20 367 20 276 179 1708 

10 Górka Jaklińska 121401_2.0010 218,8551 440 5 438 5 292 108 1619 

11 Karwin 121401_2.0011 567,0022 667 724 667 724 1 278 2501 

12 Koniusza 121401_2.0012 198,795 237 224 237 224 0 122 1076 

13 Łyszkowice 121401_2.0013 317,7003 443 23 442 23 359 182 1335 

14 Muniaczkowice 121401_2.0014 310,9629 383 12 384 12 88 148 1438 

15 Niegardów 121401_2.0015 253,0491 456 40 458 37 335 220 1822 

16 Niegardów Kolonia 121401_2.0016 280,7547 530 11 530 11 298 137 1492 

17 Piotrkowice Małe 121401_2.0017 459,1421 630 26 630 25 473 297 2372 

18 Piotrkowice Wielkie 121401_2.0018 438,8668 601 28 601 27 456 238 2192 

19 Polekarcice 121401_2.0019 348,6363 526 36 526 36 354 270 2143 

20 Posądza 121401_2.0020 357,9038 651 60 652 53 558 324 2215 

21 Przesławice 121401_2.0021 410,9626 688 20 685 20 442 250 2335 

22 Rzędowice 121401_2.0022 208,1469 503 6 503 6 210 153 1900 

23 

Siedliska 
gm.Koniusza 121401_2.0023 201,3204 373 37 372 27 277 146 1795 
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24 Szarbia 121401_2.0024 276,9321 367 6 366 6 355 159 1365 

25 Wąsów 121401_2.0025 151,1139 163 3 162 3 145 73 699 

26 Wierzbno 121401_2.0026 427,3174 412 33 413 33 309 228 1729 

27 Wroniec 121401_2.0027 170,8683 190 6 190 6 153 102 700 

28 Wronin 121401_2.0028 553,0754 686 57 684 53 602 360 2298 

29 Zielona 121401_2.0029 129,6108 231 24 230 22 114 113 1221 

30 

Koszyce 

Biskupice 121402_2.0001 322,846 482 232 482 232 0 205 1765 

31 Dolany 121402_2.0002 148,2039 203 6 203 6 184 105 827 

32 Filipowice 121402_2.0003 190,6477 282 4 282 3 209 127 793 

33 Jaksice 121402_2.0004 518,3494 771 22 771 20 553 333 2789 

34 Jankowice 121402_2.0020 183,875 281 4 282 4 163 90 1283 

35 Koszyce 121402_2.0005 324,919 844 630 847 626 9 453 6228 

36 Książnice Małe 121402_2.0006 343,8514 404 8 404 5 303 158 1595 

37 Książnice Wielkie 121402_2.0007 585,62 806 19 806 17 658 343 2400 

38 Łapszów 121402_2.0008 307,9458 518 12 518 12 407 196 1943 

39 Malkowice 121402_2.0009 169,364 415 13 416 10 218 201 2011 

40 Modrzany 121402_2.0010 186,1796 278 3 277 2 92 104 768 

41 Morsko 121402_2.0011 542,0524 829 5 833 4 257 247 3959 

42 Piotrowice 121402_2.0012 425,6995 645 2 646 2 373 275 3361 

43 Przemyków 121402_2.0013 588,1248 668 11 668 11 809 344 2242 

44 Rachwałowice 121402_2.0014 384,9544 854 4 855 4 478 279 2556 

45 Siedliska 121402_2.0015 264,1974 765   766 0 229 260 2497 

46 Sokołowice 121402_2.0016 336,251 861 12 860 11 487 244 2842 

47 Witów 121402_2.0017 363,4744 604 17 603 13 467 213 2650 

48 Włostowice 121402_2.0018 323,4666 893 17 903 13 345 280 2559 

49 Zagaje Książnickie 121402_2.0019 108,4543 153 193 153 193 0 73 532 

50 

Pałecznica 

Bolów Łaszów 121404_2.0006 376,8071 774 208 774 208 1 229 2508 

51 Czuszów 121404_2.0002 529,6601 515 697 515 697 0 282 1892 

52 Gruszów Ibramowice 121404_2.0003 581,572 473 34 472 33 403 240 1676 
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53 Lelowice Kolonia 121404_2.0005 308,1437 255 281 255 281 0 125 1355 

54 Nadzów 121404_2.0007 500,691 686 475 686 475 0 285 2464 

55 Niezwojowice 121404_2.0008 237,2432 317 16 316 15 184 120 1437 

56 Pałecznica 121404_2.0009 693,5131 1322 575 1322 575 1 489 5460 

57 Pamięcice 121404_2.0010 408,6109 405 9 405 9 311 157 1546 

58 Pieczonogi 121404_2.0011 350,962 535 14 534 13 237 181 1993 

59 Solcza 121404_2.0012 245,8978 360 2 360 2 120 167 1922 

60 Sudołek 121404_2.0013 233,6611 284 7 287 6 155 124 1621 

61 Winiary 121404_2.0014 324,2774 455 19 450 19 250 162 1593 

62 

Radziemice 

Błogocice 121406_2.0001 366,1621 409 15 409 15 302 183 1880 

63 Dodów 121406_2.0002 165,5223 199 4 199 4 93 85 739 

64 Kaczowice 121406_2.0003 129,3525 247 117 247 117 0 61 1529 

65 Kąty 121406_2.0004 93,7243 159 3 160 3 113 46 714 

66 Kowary 121406_2.0005 505,3905 602 6 602 5 369 213 2342 

67 Lelowice 121406_2.0006 187,1519 482 134 482 134 0 114 2838 

68 Łętkowice 121406_2.0007 612,7137 543 21 551 17 461 186 2207 

69 Łętkowice-Kolonia 121406_2.0008 461,7237 347 15 344 15 422 205 1227 

70 Obrażejowice 121406_2.0009 399,0139 426 5 425 4 244 161 2177 

71 Przemęczanki 121406_2.0010 240,8012 503 11 516 10 43 114 2160 

72 Przemęczany 121406_2.0011 572,8524 753 16 738 16 226 246 3024 

73 Radziemice 121406_2.0012 586,227 614 323 617 323 2 282 2752 

74 Smoniowice 121406_2.0013 342,9635 664 9 664 9 142 155 3311 

75 Wierzbica 121406_2.0014 409,2233 567 214 567 214 0 235 2191 

76 Wrocimowice 121406_2.0015 308,8608 548 3 548 3 241 165 2960 

77 Zielenice 121406_2.0016 418,3643 557 17 558 11 174 211 2634 

                                                                              RAZEM 26063,7770 39373 6748 39387 6675 18484 15628 157692 

                            


